Projecto: Sistema de venda de peças de Automóveis

Versão: 1.0

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
9/8/2018	1.0	Criação do documento	
		Documento de escopo;	
		Proposta Técnica e Financeira;	
		Documento de Requisitos	

1. Conteúdo

1.1 Registro do Status da Aceitação

Entrega	Data	Status
Documento de escopo;	10/8/2018	objetivo de obter trabalho bem compressivel.
Proposta Técnica e Financeira;	31/8/2018	objetivo de apresentar o material necessario
Documento de Requisitos	10/8/2018	descrever as funcionalidades

2. Descrição do projecto

Este projecto visa criar um sistema de gerenciamento e venda de peças de automóveis, tem como foco levar ao público em geral todo tipo de acessórios, dos mais procurados aos menos procurados. O projecto está dividido em etapas para a criação do site.

3. Descrição do produto

O sistema de vendas de acessórios de automóvel em desenvolvimento, tem como foco manter actualizado os usuários dos acessórios, para quem tem dificuldade de adquirir um carro, com deficiências de acesso de acessórios, sendo que os principais pontos a tomar em consideração são:

- Prover actualidades dos diferentes acessórios, para diferentes automóveis;
- ➤ Disponibilizar informações sobre tecidos, material, durabilidades, ano de fabricação, para que o usuário tenha confiança dos nossos serviços.
- ➤ Informar sobre o calendário ou mapeamento de distribuições dos produtos, e quantidades.
- Informar sobre a diferença dos nossos produtos e os demais.

4. Entregas

Descrição das principais entregas do projecto.>

4.1 Entrega 1- documento de escopo

Esta entrega descreve de forma clara qual trabalho devera ser realizado e quis entregas serão produzidas.

4.2 Entrega 2- Plano do projecto

Esta entrega é do plano do projecto, que consiste em como o projecto será dividido e tratara da gestão da produção do software, a divisão de tempo para cada entrega da parte do software e fará a gestão das mudanças.

4.3 Entrega 3- - Proposta Técnica e Financeira

< É o documento que especifica a proposta para o projecto. Será apresentado todo o material necessário (perfil dos desenvolvedores, tempo) para o desenvolvimento do produto, juntamente com o capital necessário para cada etapa do projecto. >

4.4 Entrega 4 – documento de gestão de configuração

Este documento e um padrão previamente definido de como os documentos devem ser tratados, quem tem autoridade para fazer as alterações, como as alterações devem ser registadas, como será feito o controle de versões dos documentos, e de forma tudo isso deve ser armazenado.

4.5 Entrega 5 – documento de requisitos

Esta entrega é relativa ao documento que especifica as funcionalidades do sistema, onde estão apresentados os principais requisitos do sistema.

4.5 Entrega 5 – Relatório de progresso 1

Apresenta as informações sobre o processo de execução. Aqui é apresentado em forma de documento o estado do projecto.

4.6 Entrega 6 - Relatório de progresso 2

Apresenta as informações sobre o processo de execução. Aqui é apresentado em forma de documento o estado do projecto.

4.7 Entrega 7 – Relatório de progresso 3

Apresenta as informações sobre o processo de execução. Aqui é apresentado em forma de documento o estado do projeto.

4.8 Entrega 8 – Relatório de progresso 4

Apresenta as informações sobre o processo de execução. Aqui é apresentado em forma de documento o estado do projecto.

4.9 Entrega 9 – Relatório de progresso 5

Apresenta as informações sobre o processo de execução. Aqui é apresentado em forma de documento o estado do Project.

4.10 Entrega 10 – Relatório de progresso 6

Apresenta as informações sobre o processo de execução. Aqui é apresentado em forma de documento o estado do projeto.

4.11 Entrega 11 – Relatório Final do priojecto

Conclusão do projecto.

4.12 Entrega 12 – termo de encerramento

Documento necessário para a formalizar o encerramento de um edital de processo licitatório.

5. Plano de Aceitação

O Plano de Aceitação cria um consenso entre o cliente e o time de projeto sobre como determinar a aceitação da solução.

5.1 Critérios de Aceitação

Esta seção detalha os critérios de aceitação da solução, isto é, as principais condições que devem ser respeitadas para sua homologação. Os critérios são apresentados na lista abaixo:

- Documento de escopo;
- Plano do projeto;
- Proposta Técnica e Financeira;
- Documento de Gestão de configurações;
- Documento de Requisitos;
- Relatórios de progresso;
- Termo de encerramento.

5.2 Registro do Status da Aceitação

Planilha de Status da Aceitação

Entrega	Data	Status
Documento de escopo	10/8/2018	Aceite
Plano do projeto	24/8/2018	Aceite
Proposta Técnica e Financeira;	31/8/2018	Aceite
Documento de Gestão de configurações	7/9/2018	Aceite
Documento de Requisitos	10/8/2018	Aceite
Relatórios de progresso 1	14/9/2018	Aceite
Relatórios de progresso 2	21/9/2018	Aceite
Relatórios de progresso 3	28/9/2018	Aceite
Relatórios de progresso 4	5/10/2018	Aceite
Relatórios de progresso 5	12/10/2018	Aceite
Relatórios de progresso 6	26/10/2018	Aceite
Relatórios final	2/11/2018	Aceite
Termo de encerramento	9/11/2018	Aceite

6. Exclusões

- 1. Não haverão aulas de capacitação para o desenvolvimento e manutenção do sistema.
- 2. Não será feito nenhum trabalho que envolva o cabeamento eléctrico ou instalação ou configuração de rede de computadores.
- 3. Não será desenvolvido nenhuma aplicação (movél ou desktop) de acesso ao site.

7. Restrições

- 1- O produto deve ser acessível para todos no sentido de estar disponivel para todo tipo de pessoa no país.
- 2- É necessário que haja internet disponível para aceder ao sistema.
- 3- O Sistema deve ser Web.
- 4- Uso de ferramenta de gestão de projeto: MS Project.

8. Premissas

- 1- Aprovação do plano de gerenciamento do projeto;
- 2- Instalação de um servidor para poder alojar o produto;
- 3- Os usuários devem estar familiarizados com o sites de comercio eletrônico;
- 4- O projeto deverá ser entregue até 2 de novembro de 2018.