Escopo do Projeto

Projeto: <Sistema de Venda de Peças de Automóveis>

Versão: <1.0>

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
27/Agost/2019	1.0	Criação do documento de Requisitos	Grupo 6

Conteúdo

2.	DESCRIÇÃO DO PROJETO	4
3.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	4
4.	ENTREGAS	4
	4.1 ENTREGA 1- DOCUMENTO DE ESCOPO	. 4
	4.3 ENTREGA 2 - PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA	
	4.4 ENTREGA 4 – DOCUMENTO DE GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO	
	4.5 Entrega 5 – DOCUMENTO DE REQUISITOS	
	4.6 RELATÓRIOS DE PROGRESSO	
	4.6.1 Entrega 5 – Relatório de progresso 1	. 4
	4.6.2 Entrega 6 - Relatório de progresso 2	. 4
	4.6.3 Entrega 7 – Relatório de progresso 3	4
	4.6.4 Entrega 8 – Relatório de progresso 4	
	4.6.5 Entrega 9 – Relatório de progresso 5	
	4.6.6 Entrega 10 – Relatório de progresso 6	
	4.7 Entrega 11 – Relatório Final do Projecto	. 4
	4.8 Entrega 12 – Termo de Encerramento	. 4
5.	PLANO DE ACEITAÇÃO	5
	 5.1 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 5.2 REGISTRO DO STATUS DA ACEITAÇÃO 	
6.	EXCLUSÕES	5
7.	RESTRIÇÕES	5
8.	PREMISSAS	6

1. Descrição do projeto

Sistema de venda de peças de automóveis, multi-plataforma, garante a compra e venda de diferentes tipos peças de diversos automóveis disponíveis na praça. Oferecendo serviços de encomenda de mais produtos assim como de entrega ao domicilio

2. Descrição do produto

Sistema multi-plataforma homologado pela empresa R-Shop distribuidora de acessórios de automóveis, totalmente web. O sistema será administrado por membros qualificados da mesma.

- Prover actualidades dos diferentes acessórios, para diferentes automóveis;
- Disponibilizar informações sobre tecidos, material, durabilidades, ano de fabricação, para que o usuário tenha confiança dos nossos serviços.
- Informar sobre o calendário ou mapeamento de distribuições dos produtos, e quantidades.
- Informar sobre a diferença dos nossos produtos e os demais.

3. Entregas

- 3.1 Entrega 1- Documento de Escopo
- 3.2 Entrega 2- Plano do Projecto
- 3.3 Entrega 3- Proposta Técnica e Financeira
- 3.4 **Entrega 4** documento de gestão de configuração
- 3.5 Entrega 5 documento de requisitos
- 3.6 **Relatórios de Progresso**
 - 3.6.1 Entrega 5 Relatório de progresso 1
 - 3.6.2 Entrega 6 Relatório de progresso 2
 - 3.6.3 Entrega 7 Relatório de progresso 3
 - 3.6.4 Entrega 8 Relatório de progresso 4
 - 3.6.5 Entrega 9 Relatório de progresso 5
 - 3.6.6 Entrega 10 Relatório de progresso 6
- 3.7 Entrega 11 Relatório Final do Projecto
- 3.8 Entrega 12 Termo de Encerramento

4. Plano de Aceitação

4.1 Critérios de Aceitação

Esta seção detalha os critérios de aceitação da solução, isto é, as principais condições que devem ser respeitadas para sua homologação. Os critérios são apresentados na lista abaixo:

- Documento de escopo;
- Plano do projeto;
- Proposta Técnica e Financeira;
- Documento de Gestão de configurações;
- Documento de Requisitos;
- Relatórios de progresso;
- > Termo de encerramento.

4.2 Registro do Status da Aceitação

Planilha de Status da Aceitação

Entrega		Data	Status
	Documento de escopo	04 de Setembro	
	Plano do projecto	Setembro	
Pro	posta Técnica e Financeira;	11 de Setembro	
_	cumento de Gestão de afigurações		
Do	cumento de Requisitos		
0	Relatórios de progresso 1		
ress	Relatórios de progresso 2		
Progresso	Relatórios de progresso 3		
de F	Relatórios de progresso 4		
ios	Relatórios de progresso 5		
Relatórios	Relatórios de progresso 6		
Re	Relatório final		
Ter	mo de Encerramento		

5. Exclusões

- 1- Não será desenvolvido aplicação desktop ou/e mobile para uso de cliente das empresa, isto é, apenas a uso de browsers para aceder a página.
- 2- Apenas será possível fazer pagamentos directamente, ou via banco

6. Restrições

- 1- Completamente online
- 2-

7. **Premissas**

- 1- Aprovação do plano de gerenciamento do projecto; 2- Instalação de um servidor para poder alojar o produto; 3- Os usuários devem estar familiarizados com uso de internet;

4-